		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		Project Start	6 days	3/4/24 8:00 AM	3/11/24 5:00 PM	
2		Collection of Claims	6 days	3/12/24 8:00 AM	3/19/24 5:00 PM	
3		Completion of Design Phase	11 days	3/20/24 8:00 AM	4/3/24 5:00 PM	
4		Developmental Phase Midpoint	11 days	4/4/24 7:00 AM	4/18/24 5:00 PM	
5		Completion of Development Phase	11 days	4/19/24 7:00 AM	5/3/24 5:00 PM	
6		Completion of Test Phase	6 days	5/4/24 7:00 AM	5/13/24 5:00 PM	
7		User Acceptance Control and Feedback	4 days	5/14/24 7:00 AM	5/17/24 5:00 PM	
8		Final Tweaks and Bug Fixes	3 days	5/18/24 7:00 AM	5/22/24 5:00 PM	
9		Project Closure and Development	6 days	5/23/24 7:00 AM	5/30/24 5:00 PM	


Resource Names
3 Mar 24
10 Mar 24
17 Mar 24
24 Mar 24
31 Mar 24
7 Apr 24
14 Apr 24
21 Apr 24
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S


28 Apr 24
5 May 24
12 May 24
19 May 24
26 May 24
2 Jun 24
9 Jun 24
16 Jun 24
23 Jun 24
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S